

## Onderhoud in en om uw woning.

In onderstaand overzicht vindt u de geplande werkzaamheden met betrekking tot zogenaamd 'Groot Onderhoud'. Heeft u vragen of klachten over het onderhoud in of om uw woning? Neem dan contact met ons op. Stuur een mail t.a.v. Ivo Hoppe naar [info@dekeyzandvoort.nl](mailto:info@dekeyzandvoort.nl) o.v.v. 'Onderhoud' of bel met De Key op 023-5717741

NB Ingeplande reparatieverzoeken worden in onderstaand overzicht niet vermeld.

Start	Betreft	Adres	Duur
08-03-2010	Preventief onderhoud, verv. Roosters	Celsiusstraat 201 t/m 215	Wk 10 - eind wk 20
	verv. Rubbers deuren + ramen	Celsiusstraat 217 t/m 231	
	verv. Beslag + rubbers	Celsiusstraat 233 t/m 247	
		Lorentzstraat 268 t/m 282	
		Lorentzstraat 284 t/m 298	
		Lorentzstraat 300 t/m 314	
n.t.b.*	Groot onderhoud mutatie	Hobbemastraat 5	
12-04-2010	Houtrotherstel	Boerlagestraat 5,9,11-15,21-23	12 april - eind juli
	Hout schilderwerk buiten woningen + bergingen	Treubstraat 4,8,12,14,18,22	
	Metaal schilderwerk buiten	Treubstraat 1-19	
	Steen / beton schilderwerk buiten	Keesomstraat 8-26	
		Boerlagestraat 2-20	
		Reindwardsstraat 7-25	
		Van Leeuwenhoekstraat 2-20	
		Pasteurstraat 7-25	
		Celsiusstraat	
		201-205,209,215,217-221,225-227,235-243	
		Lorentzstraat	
		270-272,276,282,286-292,298,300,304-306	
		Keesomstraat 2-4	
		Reindwardsstraat 1-3	
n.t.b.*	Houtrotherstel	J. Catsstraat 2a t/m 2d	nog niet bekend
	Hout schilderwerk buiten woningen		
	Reinigen & conserveren metaal beplatingen		
	Steen / beton schilderwerk buiten		
28-05-2010	Houtrotherstel	M. Nijhoffstraat 2 t/m 62	nog niet bekend
	Hout schilderwerk buiten woningen + bergingen		
	Kunststof beplating reinigen		
	Steen / beton schilderwerk buiten		
31-05-2010	Schilderwerk buiten woning	Zandvoortselaan 250	31-05-2010 -
	Houtrotherstel		11-06-2010
14-06-2010	Schilderwerk buiten woningen	Noorderstraat 1 & 5	14-06-2010
		Agnetastraat 1-5	23-07-2010
17-05-2010	Schilderwerk buiten woning	Gasthuishofje 1 t/m 27 + 2 t/m 26	17-05-2010
	Houtrotherstel		25-06-2010
17-05-2010	Schilderwerk buiten woningen	Van Speijkstraat 1-08 t/m 1-47	17-05-2010 -
	Houtrotherstel		23-07-2010
n.t.b.*	Vervangen brievenbussen	Lorentzstraat 23 t/m 179	nog niet bekend
19-07-2010	Moderniseren lift	Keesomstraat 29-147	19-07-2010 -
			02-08-2010
n.t.b.*	Aanbrengen dilatatie galerijvloeren + reinigen vloeren & plafonds galerijen	Van Lennepweg 65-01 t/m 65-12 Van Lennepweg 65-38 t/m 65-49	Planning volgt
n.t.b.*	Moderniseren lift	De Schelp 100 t/m 155	Planning volgt

\* nader te bepalen: de startdatum is dus nog niet bekend.

NB Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. Planningen kunnen door onvoorziene omstandigheden wijzigen.